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Übersicht – Planung der Rückholung 

Planung der Rückholung 

 Marktrecherche 

 Erprobung erster 

Techniken 

 Identifizierung von 

Entwicklungsbedarfen 

Konzeptplanung 

Planungsgruppe 

(seit 02/2016) 

Konzeptplanung 

Arge KR 

(seit 05/2015) 

Konzeptplanung  

im Vergabeverfahren 

 

Entwurfsplanung 

Asse-GmbH 

Entwurfsplanung 

Asse-GmbH 

Entwurfsplanung 

Asse-GmbH 

Planung der  

Rückholung der Abfälle 

von der 750-m-Sohle 

Planung der  

Rückholung der Abfälle 

von der 725-m-Sohle 

Planung der  

Rückholung der Abfälle 

von der 511-m-Sohle 

Entwicklung und 

Erprobung von 

Rückholungstechniken 

Festlegung erforderlicher 

Rückholtechniken 

Entwicklung, 

Kalterprobung,  

Mock-up-Versuche, 

Schulung Mitarbeiter 

Input 

Genehmigungserlangungsplanung (inkl. Ausführungsplanung) 



Vorgehensweise Konzeptplanung Rückholung 750-m-Sohle 

Grundlagen, Bearbeitungskonzept,  

Strategie, Bewertungskriterien 

Erarbeitung von Grobkonzepten 

Bewertung und Einschränkung auf 2-3 Konzepte 

Ausarbeitung der einzelnen Grobkonzepte 

Bewertung und Festlegung der Vorzugsvariante 

Konzeptplanung/Ausarbeitung der Vorzugsvariante 

Sicherheits- und Nachweiskonzept 

Terminplan und Kostenschätzung 
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AP 1 - 4 

AP 5 + 6 

AP 8 

AP 7 

AP 9 

AP 10 

AP 11 - 13 



Konzeptplanung Rückholung 750-m-Sohle 

- Stand der Arbeiten  

1. Grundlagen und Planungsrandbedingungen 

• Bericht im Prüf- und Freigabeverfahren 
 

2. Bearbeitungskonzept 

• Auf Internetplattform Asse veröffentlicht 
 

3. Strategie Sicherheits- und Nachweiskonzept 

• Bericht im Prüf- und Freigabeverfahren 
 

4. Kriterienkatalog und Bewertungsmaßstäbe 

• Auf Internetplattform Asse veröffentlicht 
 

5. Definition von Verfahrensschritten 

• Bericht im Prüf- und Freigabeverfahren 
 

6. Grobkonzepte 

• Bericht in Bearbeitung 

 



Konzeptplanung vorzeitige Rückholung ELK 7/725-m-Sohle 

- Stand der Arbeiten  

1. Grundlagen und Planungsrandbedingungen 

• Bericht im Prüf- und Freigabeverfahren 
  

2. Erarbeitung von Verfahrensschritten und Varianten 

• Bearbeitung in 4 Arbeitsgruppen 

– Rückholverfahren/-Technik 

– Schleusen und Messen 

– Transport unter Tage 

– Umgang/Handhabung über Tage 

• Bericht in Bearbeitung 
 



Konzeptplanung Rückholung MAW-Abfälle (511-m-Sohle) 

- Stand der Arbeiten  

― Ausschreibungsverfahren für die Konzeptplanung in Bearbeitung 

• Teilnahmewettbewerb ist abgeschlossen 

• Geeignete Bieter werden in Kürze zur Angebotsabgabe 

aufgefordert 

 
 

 



Standortauswahl Zwischenlager 
 

― Standortauswahl erfolgt nach festgelegten und abgestimmten Kriterien 

• Keine neuen Kriterien 

• Wichtung der Kriterien 

ist im Bericht festgelegt 

• Verbal-argumentative  

Begründung 

• Keine Kompensation 

 

― BfS-interne Arbeitsgruppe führt 

die Arbeiten durch 

 

 

 

 

  (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0221-2015031312715) 

 



Standortauswahl Zwischenlager 
 

1. Schritt: Identifizierung potentieller Flächen gemäß Ausschlusskriterien 

• Ausschlusskriterien sind: Flächenangebot, Baugrund, Naturgefahren, Bau- und 

Umweltrecht, Grundwasser 

2. Schritt: Anwendung der Abwägungskriterien 

• Anwendung der Kriterien in den Beurteilungsfeldern 

– Technische Aspekte 

– Einwirkungen von Außen 

– Genehmigungsaspekte 

– Landschaft und Erholung 

– Lebensräume, Flora und Fauna 

– Ressourcenschonung 

3. Schritt: Kriterien-bezogener Paarvergleich der Standorte 

 

4. Schritt: Festlegung einer Rangfolge für die Beurteilungsfelder 

 

5. Schritt: Bildung der Gesamtrangfolge unter Berücksichtigung der Wichtung 


